

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : " ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ "

Ανάδοχος "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε." Τεχνική Εταιρεία



Σελίδα 3

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		Παρατηρήσεις
				Ποσότ.	Τιμή μονάδας ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότ.	Τιμή μονάδας ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότ.	Τιμή μονάδας ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλατον	Επί πλέον	Επί έλλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	από μεταφορά					7.860,00	32.115,13							7.860,00	38.330,49	9.114,64	2.899,28	9.114,64	2.899,28	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	MM	4.02	20	1,00	20,00		0	0,00			0	1,00	0,00			20,00		20,00	ΟΙΚ 2269.Α
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	4.03	360	0,45	162,00		0	0,00			900	0,45	405,00		243,00		243,00		ΟΔΟ 4120
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	4.04	35	80,48	2.816,80		0	0,00			95	80,48	7.645,60		4.828,80		4.828,80		ΟΔΟ 4421.Β
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	4.05	6550	9,38	61.439,00		0	0,00			7450	9,38	69.881,00		8.442,00		8.442,00		ΟΔΟ 4521.Β
	Άθροισμα					72.297,80								85.791,60		13.513,80	20,00	13.513,80	20,00	
	Αφαιρείται έκπτωση				49%	35.425,92			%				49%	42.037,88		6.621,76	9,80	6.621,76	9,80	
	Σύνολο					36.871,88	36.871,88							43.753,72	43.753,72	6.892,04	10,20	6.892,04	10,20	
	<b>: 5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>											765	45,00	34.425,00						ΟΔΟ 2653
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	MM	5.01	765	45,00	34.425,00		0	0,00											
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	5.02	8	53,70	429,60		0	0,00			8	53,70	429,60						ΟΙΚ 6541
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	TEM	5.03	8	49,30	394,40		0	0,00			8	49,30	394,40						ΟΔΟ 2653
	Άθροισμα					35.249,00								35.249,00						
	Αφαιρείται έκπτωση				48%	16.919,52			%				48%	16.919,52						
	Σύνολο					18.329,48	18.329,48							18.329,48	18.329,48					
	Άθροισμα					87.316,49										100.413,69	16.006,68	2.909,48	16.006,68	2.909,48
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε				18%	15.716,97			%				18%	18.074,46	2.881,20	523,71	2.881,20	523,71		
	<b>Σύνολο</b>					103.033,46										118.488,15	18.887,88	3.433,19	18.887,88	3.433,19
	Σύνολο σύμβασης					103.033,46										118.488,15	18.887,88	3.433,19	18.887,88	3.433,19
	Λογιστικό λάθος					15.455,02								0,33		15.454,69		15.454,69		
	Απρόβλεπτη δαπάνη					118.488,48								118.488,48	18.887,88	18.887,88	18.887,88	18.887,88	18.887,88	
	Σύνολο					46,19								46,19						
	Πρόβλεψη αναθεώρησης					118.534,67								118.534,67	18.887,88	18.887,88	18.887,88	18.887,88	18.887,88	
	Σύνολο					28.448,33			%				24%	28.448,33	4.533,09	4.533,09	4.533,09	4.533,09	4.533,09	
	Προστίθεται Φ.Π.Α.																			
	<b>Γενικό σύνολο σύμβασης</b>					146.983,00								146.983,00	23.420,97	23.420,97	23.420,97	23.420,97	23.420,97	

Για τον Ανάδοχο

ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΛαμία 6... / 8... / 2020  
Η Επιβλέπουσα ΜηχανικόςΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Λαμία ..... / ..... / 2020  
Ο ΤμητάρχηςΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΛαμία 6... / 8... / 2020  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών ΈργωνΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣωτήρης Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχανικός