



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος
Τηλ.: 22313-51554

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: Έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ**» αναδόχου «**ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

- Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 29/2020 του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ**», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) **74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.** και πίστωση από **Σ.Α.Τ.Α Π.Ε.** με Κ.Α. 30.7333.0044, με πίστωση 60.000,00 €.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09/07/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- Με την αριθμ. 301/21-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.
- Στις 02-11-2020 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού **32.822,60 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **40.700,02 €** (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης, με **ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007573801**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των **32.822,60 € για εργασίες και 7.877,42 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 40.700,02 €**.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	28.541,37 €	4.281,23 €	0,00 €	7.877,42 €	40.700,02 €
1 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	32.822,42 €	0,00 €	0,00 €	7.877,42 €	40.700,02 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ».**

Λαμία, – 03 – 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, – 03 – 2021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, – 03 – 2021

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α