

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτήριος Ρίζος  
Τηλ.: 22313515  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: rizos@lamia-city.gr

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής  
Σύμβαση της Μελέτης:**

**«Σύνταξη Κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων-διευθετήσεων  
πόλης»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν 4735/2020 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων , τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Σ.Π και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Σύνταξη Κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων-διευθετήσεων πόλης»

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- α. Με την αρ. 339/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων-διευθετήσεων πόλης».
- β. Στις 11-12-2019 διεξήχθη ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.».
- γ. Με την αρ 9905/26-02-2020 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης στην εταιρεία «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.»
- δ. Η με αρ. 18926/27-05-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006785134) του έργου, υπεγράφη, μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων και της αναδόχου εταιρείας, για ποσό 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

## **2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1<sup>ου</sup> ΣΥΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση, συντάσσεται ο παρόν 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν 4412/2016.

Η σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Σ.Π., έγινε για να συμπεριλάβει αποκλειστικά τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει εργασίες οι οποίες α) αφορούν το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και γ) δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, και συγχρόνως είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Ητοι:

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης και συγκεκριμένα της κυκλοφοριακής μελέτης διευθέτησης – μονοδρόμησης της Λεωφ. Ελευθερίας, προέκυψε η ανάγκη προσαρμογής της παραπάνω μελέτης στο πρόγραμμα Fabulos.

Το πρόγραμμα Fabulos περιελάμβανε την κίνηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων χωρίς οδηγό σε τμήμα της Λεωφόρου Ελευθερίας. Είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, μέχρι τέλους του 2020 και απαιτούσε συγκεκριμένες κυκλοφοριακές παραμέτρους για την υλοποίηση του.

Έτσι η αρχική κυκλοφοριακή μελέτη της Λεωφόρου Ελευθερίας έπρεπε να τροποποιηθεί και να συνταχθεί ουσιαστικά μια καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη, προσαρμοσμένη στα δεδομένα του προγράμματος.

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων Νομού Φθιώτιδας με το αριθ. 75(2020)/19-03-2021 έγγραφό του (πρακτικό 2/2021 θέμα 2ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης.

## **3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ου</sup> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-1<sup>ης</sup> Σ.Σ**

Ο υπό κρίση 1<sup>ος</sup> Σ.Π. συντάχθηκε για συνολικό ποσό 22.343,35 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή με υπέρβαση 5.115,60 € πλέον ΦΠΑ έναντι της συμβατικής αμοιβής, το οποίο είναι και το ποσόν της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι:

	Εργασίες	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Αρχική Σύμβαση	12.903,23	3.096,77	16.000,00

Συμπληρωματική Σύμβαση:	<b>5.115,60</b>	<b>1227,75</b>	<b>6.345,35</b>
<b>1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας:</b>	<b>18.018,83</b>	<b>4.324,52</b>	<b>22.343,35</b>

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης», αναδόχου εταιρείας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 22.343,35 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016.

-03-2021  
Ο συντάξας

-03-2021  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Σωτήρης Ρίζος  
Τοπ. Μηχ–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.