

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη/Ζωή Κακανά  
Τηλ.: 2231351550/2231351552  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr/  
kakana@lamia-city.gr

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης: Λοιπές  
Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική  
Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου :  
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».» με ανάδοχο τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 7/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 295.100,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08-07-2020 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,34% τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 519/2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007791965) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 228357/02-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΝΠ3ΟΡ10-4Ψ1) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 519/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 52003 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 152.456,41€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες

Με την αριθ. 186/2021 (ΑΔΑ: 6Γ7ΓΩΛΚ-ΒΞΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και δύο νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.

Με την αριθ. 524/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1ΩΛΚ-ΙΣ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και συμπληρωματικά πέντε νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση καταρρεύσαντος επιχώματος από το πλημμυρικό φαινόμενο του ΙΑΝΟΥ και την προστασία του πρανούς. Η προκύπτουσα δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 60.545,87€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (75.076,88€ με το ΦΠΑ) επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού και αντιστοιχεί στο 49,25% της αξίας της αρχικής Σύμβασης 122.941,15€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

## 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου και αναλώνοντας την δαπάνη των απροβλέπτων της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε **επί πλέον** έναντι του συμβατικού ποσού κατά 75.076,88 € και σε ισοζύγιο με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1ΣΣΕ.

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αναθεώρηση τιμών €	ΦΠΑ 24% €	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική δαπάνη Ευρώ	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
1ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €

2ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	60.545,87 €		14.531,01	75.076,88 €
3ος ΑΠΕ (προτεινόμενος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	60.545,87 €		14.531,01	75.076,88 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>183.487,02 €</b>	<b>7,57</b>	<b>44.038,70</b>	<b>227.533,29 €</b>

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 227.533,29 € με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (227.533,29 €).

Λαμία, 10-11-2021  
Οι συντάξασες

Οι προϊστάμενος τμήματος  
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών  
Ρυθμίσεων

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Ιωάννα Σερεμέτη  
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ζωή Κακανά  
Πολιτικός Μηχ/κός –Α'  
Βαθμ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ