

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη/Ζωή Κακανά
Τηλ.: 2231351550/2231351552
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr/
kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές
Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων (*«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»*), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». με ανάδοχο τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 7/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 295.100,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08-07-2020 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,34% τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 519/2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007791965) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 228357/02-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΝΠ3ΟΡ10-4Ψ1) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 519/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 52003 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 152.456,41€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες

Με την αριθ. 186/2021 (ΑΔΑ: 6Γ7ΓΩΛΚ-ΒΞΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και δύο νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.

Με την αριθ. 524/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1ΩΛΚ-ΙΣ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και συμπληρωματικά πέντε νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση καταρρεύσαντος επιχώματος από το πλημμυρικό φαινόμενο του ΙΑΝΟΥ και την προστασία του πρανούς. Η προκύπτουσα δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 60.545,87€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (75.076,88€ με το ΦΠΑ) επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού και αντιστοιχεί στο 49,25% της αξίας της αρχικής Σύμβασης 122.941,15€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Με την αριθ. 764 /2021 (ΑΔΑ: ΩΝΣ5ΩΛΚ-5ΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 227.533,29 € με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (227.533,29 €) ο οποίος συμπεριέλαβε αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ,

Η σύνταξη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει ανακατανομή των ποσοτήτων εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. , όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε **επί πλέον** έναντι του συμβατικού ποσού κατά το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ήτοι κατά 75.076,88 €, και σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αναθεώρηση τιμών €	ΦΠΑ 24% €	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική δαπάνη	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
1ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
2ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	60.545,87 €		14.531,01	75.076,88 €
3ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €
1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	60.545,87 €		14.531,01	75.076,88 €
4ος ΑΠΕ (προτεινόμενος)	122.941,15 €	7,57	29.507,69	152.456,41 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αναθεώρηση τιμών €	ΦΠΑ 24% €	ΣΥΝΟΛΟ
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	60.545,87 €		14.531,01	75.076,88 €
ΣΥΝΟΛΟ	183.487,02 €	7,57	44.038,70	227.533,29 €

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 227.533,29 € με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (227.533,29 €).

Λαμία, -02-2022
Οι συντάξασες

Ο προϊστάμενος τμήματος
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Ο Προϊστάμενος τμήματος Η/Μ
Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων &
Ενέργειας

Θεόδωρος Φούντας Μηχανολόγος
Μηχ/κός-Α' Βαθμ.