

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ου} ΑΠΕ) του έργου :
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. (δ.τ. MSKAT CIVIL WORKS)».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 70/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 607.600,00€ με το Φ.Π.Α.
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-ΓΖΖ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.
4. Την 12-12-2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΞΞΡ, ΑΔΑΜ:19ΑWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «MSCAT CIVIL WORKS».
6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜV004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ.
7. Με την αρ. 120/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ1ΕΩΛΚ-ΓΓΠ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
8. Με την αρ. 423/2020 (ΑΔΑ:6ΜΙ1ΩΛΚ-ΝΩΙ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απορβλέπτων.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σε **ισοζύγιο** με τη συμβατική δαπάνη του έργου, καθώς επίσης και σε ισοζύγιο με τον 1^ο & 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, που ανέρχονται στο ποσό των 279.986,20 Ευρώ με το ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €
1 ^{ος} ΑΠΕ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €
2 ^{ος} ΑΠΕ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €
3 ^{ος} ΑΠΕ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. (δ.τ. MSKAT CIVIL WORKS)», που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 279.986,20 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

.....-02-2022

Οι συντάξασες

.....-02-2022

Ο προϊστάμενος τμήματος

.....-02-2022

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α΄ Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α΄ Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α΄ Βαθμ.

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλ/γος Μηχανικός–Α΄ Βαθμ

Θεόδωρος Φούντας
Μηχ/γος Μηχανικός – Α΄ Βαθμ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λαμία...../...../2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ