



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος
Τηλ.: 22313-51554

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: Έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» και του 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ., έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ »** αναδόχου **« ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»** με δ.τ. **«MSKAT CIVIL WORKS »**.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

1. Την υπ' αριθμ. 64/2021 Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης του Έργου.
2. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και την υπ' αριθμ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 21REQ008537950 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 21REQ008575833.
3. Την υπ' αριθ. 362/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Το από 02-07-2021 1^ο πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η **«ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»** με δ.τ. **«MSKAT CIVIL WORKS»** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό **(49,04%)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Την αριθ. 508/2021 (ΑΔΑ: Ψ99ΛΩΛΚ-35Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
6. Το από 07-09-21 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αναδόχου.
7. Την αριθ. 615/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑΜ: 21AWRDAWRD00132) για την έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
8. Την αριθμ. Πρωτ. 195709/23-09-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΧΛΓΟΡ10-71Ψ), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 399/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Την υπ' αριθμ. **42744/2021** (21SYMV009393452, 2021-10-20) Εργολαβική Σύμβαση που υπογράφηκε στις **20.10.2021**, συνολικού προϋπολογισμού 168.182,72€ (με ΦΠΑ).
10. Την συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου στις **διακοσιες εβδομήντα (270) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **17.07.2022**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Επίσης περιλαμβάνει τη σύνταξη του 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου, που δεν περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα σύμβαση αλλά κατέστησαν αναγκαίες.

Συνολικά, με τον 1^ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού 12.689,52 € από την αρχική σύμβαση για την κάλυψη των αυξομειώσεων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, την κάλυψη ποσοτήτων των νέων τιμών εργασιών καθώς και τη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προέκυψαν στο έργο.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των **168.182,73 €**.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	117,939,61 €	17,690,94 €	0,67 €	32,551,50 €	168,182,73 €
1 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	125,629,14 €	10,001,42 €	0,67 €	32,551,50 €	168,182,73 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ**», και του 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Λαμία, – 01 – 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, – 01 – 2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, – 01 – 2022

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α