

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μ.Μ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1° Α.Π.Ε				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝ. (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ (ευρώ)	ΟΛΙΚΗ (ευρώ)	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝ. (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ (ευρώ)	ΟΛΙΚΗ (ευρώ)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (+)	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ (-)	
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
A-1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	17.000,00	1,45	24.650,00		17.609,15	1,45	25.533,27		883,27		
A-2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m3	1.000,00	2,49	2.490,00		3.841,88	2,49	9.566,28		7.076,28		
A-3	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Α-23	ΟΔΟ-3121Α	m3	17.000,00	11,69	198.730,00		24.355,57	11,69	284.716,61		85.986,61		
A-4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121Β	m3	10.420,00	15,49	161.405,80		8.481,60	15,49	131.379,98			30.025,82	
					Αθροισμα δαπανών ομάδας Α:			387.275,80				451.196,14	93.946,16	30.025,82	
					Αφαιρείται έκπτωση:			17,00%	65.836,89				76.703,34	15.970,85	5.104,39
					Αθροισμα δαπανών ομάδας Α:			321.438,91				374.492,80	77.975,31	24.921,43	
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ														
B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m3	240,00	4,84	1.161,60		111,38	4,84	539,08			622,52	
B-2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών.	ΟΔΟ Β-4.2	ΥΔΡ-6068	m3	100,00	16,75	1.675,00		89,70	16,75	1.502,48			172,52	
B-3	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.1	ΟΔΟ-2522	m3	85,00	104,00	8.840,00		70,88	104,00	7.371,52			1.468,48	
B-4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	700,00	1,15	805,00		292,96	1,15	336,90			468,10	
B-5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	m	30,00	144,00	4.320,00		26,00	144,00	3.744,00			576,00	
					Αθροισμα δαπανών ομάδας Β:			16.801,60				13.493,98	0,00	3.307,62	
					Αφαιρείται έκπτωση:			16,00%	2.688,26				2.159,04	0,00	529,22
					Αθροισμα δαπανών ομάδας Β:			14.113,34				11.334,94	0,00	2.778,40	

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μ.Μ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1° Α.Π.Ε				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝ. (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ (ευρώ)	ΟΛΙΚΗ (ευρώ)	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝ. (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ (ευρώ)	ΟΛΙΚΗ (ευρώ)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (+)	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ (-)
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							335.552,25				385.827,74	77.975,31	27.699,83
	Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%							60.399,41				69.448,99	14.035,56	4.985,97
	Συνολική Δαπάνη Έργου							395.951,66				455.276,73	92.010,87	32.685,80
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							59.392,75				0,00		59.392,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							455.344,41				455.276,73	92.010,87	92.078,55
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							3,00				0,00		3,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)							455.347,41				455.276,73	92.010,87	92.081,55
	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α 24%							109.283,38				109.266,42		16,96
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							564.630,79				564.543,15	92.010,87	92.098,51

ΑΡΑ Ο 1° Α.Π.Ε ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: - 87,64 €

Λαμία, 28/02/2022
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΛ. 22650 11004
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10013 - ΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ - Τ.Κ. 35100
ΤΗΛ. 01400876697

ΜΠΡΕΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 8 / 3 / 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, 8 / 3 / 2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος του Τμήματος

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΙΑ 8-3-2022
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ