

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις ... εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο» αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ».

1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 06/2020 μελέτη προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ ΠΕ και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία.
3. Με την αρ. 183/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΥΜΩΛΚ-ΘΚΣ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
4. Την 14^η-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 424/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-ΩΦΙ, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007669511) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,10%.
5. Η αρ. 51358/16-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007864144) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 77.718,60 € πλέον ΦΠΑ 24% = 18.652,46 €, σύνολο = 96.371,06 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 51596/17-12-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
7. Με την αρ. 53028/14-01-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
8. Με την αρ. 1895/19-01-2021 (ΑΔΑ: Ω8Χ1ΩΛΚ-Ι20) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Με την αρ. 458/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΒΗΩΛΚ-Ν49) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως την 12η /09/2021
10. Με την αρ. 536/2021 (ΑΔΑ: 967ΡΩΛΚ-ΛΘΘ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έργου (1ος ΑΠΕ) στο ποσό των 96.371,06 € (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.
11. Την 08-11-2021 υπεγράφη η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου

12. Με την αρ. 4560/25-02-2022 απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
13. Υπεβλήθησαν: το Μητρώο του έργου, το τελικό ΣΑΥ και το ΦΑΥ, που έλαβε αριθμό 10/23-02-2022
14. Με το ποσό των 77.666,00 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) κατασκευάστηκαν οι εργασίες που περιγράφονται στο Μητρώο του έργου.

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Οριστικής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο καθώς και από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 146/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΦΘΩΛΚ-Α3Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η λήψη Απόφασης για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο», αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ»

Λαμία, 21 – 04 – 2022
Η Συντάξασα

Λαμία, ... – ... – 2022
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός