

1η Χρέωση: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

ΛΑΜΙΑ 25 / 02 / 2022

ΠΡΟΣ:Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**ΕΠΩΝΥΜΟ:** ΤΣΩΝΗ**ΌΝΟΜΑ:** ΟΛΓΑ**ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:** ΜΕΛΕΤΙΟΣ**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:** ΕΔΕ**Δ/ΝΣΗ:** ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1

ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ : 22310-44519Email: olga.moustaka@gmail.com

Είμαι ανάδοχος και κατασκευαστής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ)».

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 27/09/2021 με ημερομηνία περαίωσης στις 27/03/2022 .

Στην περιοχή εκτελούνται εργασίες σε δίκτυα αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Ε ως ότου αποπερατωθούν δεν είναι δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου μου έως και τις 27/03/2022 (συμβατική ημερομηνία).

Λόγω των παραπάνω αιτούμαι παράταση προθεσμίας για το έργο έως 30/05/2022.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΤΣΩΝΗ Μ. ΟΛΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.
ΑΡ. ΜΕΛΟΥΣ Τ.Ε.Ε. 56796
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 44519
ΑΦΜ 044295746 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ