



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ / Τοπ. Μηχ
Αρ. τηλ: 2231351542

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-Γ ΦΑΣΗ α)
Αποπεράτωση στίβου & χλοοτάπητα, του Δήμου Λαμιέων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις ... εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του εν θέματι έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη του έργου με αριθμ. Μελ. 38/2009 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό 1.680.000,00€ με Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από πιστώσεις του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΣΑΕ 016)
- Με την αριθ 702/2009 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 1/12/2009 Πρακτικό διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ/ΞΙΑ Π.ΓΩΓΟΣ-Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34 %.
- Μεταξύ του κου Δημάρχου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Κ/ξιας υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 20922/29-4-2010 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 934.890,00 € με ΦΠΑ.
- Την 23-11-2020 Υπογράφηκε 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση , αντί ποσού 37.743,08€
- Την από 1-3-2021 υπογράφηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου.
- Την 26-3-2021 υπογράφηκε η τελική επιμέτρηση του έργου.
- Με την αριθ 280/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου .
- Με την 341/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΑΩΛΚ-Ι4Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο την 22 -6-2022 , ημέρα Τετάρτη.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «**«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-Γ ΦΑΣΗ α) Αποπεράτωση στίβου & χλοοτάπητα, του Δήμου Λαμιέων»** αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Λαμία , 23-6-2022
Ο Επιβλέπων

Λαμία, 23-6-2022
Η Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε.

Σωτήρης Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός