

ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την εργασία του αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΜΙΑΣ» του Δήμου Αμιέων οι υπογράφωντες

- 1) Ιωάννης Μωυσιάδης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,
- 2) Αντωνίου Ούλα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
- 3) Ζωή Καρανά, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

που αποτελούν με βάση την με αριθμό 803/2021 (ΑΔΑ: 90ΑΧΩΑΚ-ΑΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμιέων, την επιτροπή Προσωπικής Παραλαβής των παραπάνω εργασιών, αφού μεταβρήκαμε την 11.11.2021 του μηνός Νοεμβρίου ημετέρας της Εβδομάδας του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι Δύο (2022) στον τόπο του έργου παρουσία Χειμάρη, έχοντας υπόψη την Τελική Επιμέτρηση εκτελεσθέντων από τις 9-8-2021, παραλαβώνουμε τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2° ΕΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ (έγκριση με την αρ. 444/2021, ΑΔΑ: ΩΝ8ΖΩΑΚ-ΩΥΑ Απόφαση ΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α/Α	Περιγραφή εργασιών	Ποσότητες Μετέτης	Ποσότητες Εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ	Ποσότητα ολογράφως	Ποσότητα	Μ.Μ.
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΛΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	-	417,60	Τετρακόσια δεκαπέντε & εφώντα εκατοστά	417,60	M3
2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	-	45,50	Σάρβαρα πέντε & πενήντα εκατοστά	45,50	M3
3	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
4	ΔΙΑΜΟΙΕΙ ΤΑΦΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΛΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
5	ΔΙΑΜΟΙΕΙ ΤΑΦΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
6	ΔΙΑΜΟΙΕΙ ΤΑΦΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
7	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΔΟΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M
8	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M
9	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΟΓΩΝ ΣΚΥΡΩΜΕΜΑΤΩΝ	-	0,39	Τριάντα εννέα εκατοστά	0,39	M3
10	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΛΑΤΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΔΗΓΗΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΟΠΙΟΔΗΓΗΤΕ ΘΕΣΗ	-	14,40	Δεκατέσσερα & σороντα εκατοστά	14,40	M2
11	ΣΥΝΗΘΗ ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε2 ΕΩΣ Ε3	-	277,50	Διακόσια εβδομήντα επτά & πενήντα εκατοστά	277,50	M3
12	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
13	ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
14	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ	-	2,00	Δύο	2,00	TEM

15	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΩΝ ΠΛΑΤΩΣ ΕΩΣ 5,00 Μ	-	25,74	Είκοσι πέντε & εβδόμηντα τέσσερα εκατοστά	25,74	M3
16	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΟΡΙΣΤΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	-	16,76	Δεκαέξι & εβδόμηντα έξι εκατοστά	16,76	M3
17	ΕΠΙΧΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΑΙΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
18	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΙΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΙΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ	-	2,70	Δύο & εβδόμηντα εκατοστά	2,70	M3
19	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΩΡΩΝ, ΤΑΦΩΝ ΚΑΤΙ ΜΕ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ C12/15, ΑΟΡΙΣΤΩ	-	4,80	Τέσσερα & ογδώντα εκατοστά	4,80	M3
20	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΩΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΩΝ, ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΦΥΡΩΝ, ΤΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΙΜΕ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ C 16/20	-	275,10	Διακόσια εβδόμηντα πέντε & δέκα εκατοστά	275,10	M3
21	ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΤΑΦΟΙ ΚΑΤΙ) ΜΕ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ C 16/20	-	44,02	Σεράντα τέσσερα & δύο εκατοστά	44,02	M3
22	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΟΙΧΩΝ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ ΚΑΤΙ ΜΕ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ C 20/25	-	0,00	Μηδέν	0,00	M3
23	ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑΤΟΣ B500C	-	800,00	Οκτακόσια	800,00	XTP
24	ΧΑΛΥΒΑΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ B500C	-	1858,47	Χίλια οκτακόσια πέννηντα οκτώ & σράντα επτὰ εκατοστά	1858,47	XTP
25	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ	-	60,60	Εξήντα & εζήντα εκατοστά	60,60	M2
26	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΞΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	-	48,00	Σεράντα οκτώ	48,00	XTP
27	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ	-	89,00	Ογδώντα εννέα	89,00	M
28	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Φ1Ν (ΠΚΕ)	-	2,00	Δύο	2,00	TEM
29	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U ΣΥΜΠΛΩΤΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, SDR 41, DN200 MM	-	25,00	Είκοσι πέντε	25,00	M
30	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40*40 ΕΚ	-	80,00	Ογδώντα	80,00	M2
31	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ, ΠΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
32	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΕΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	TEM
33	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΠΛΑΧΟΥΣ 6 ΕΚ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
34	ΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΎΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	-	2,00	Δύο	2,00	TEM
35	ΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	-	16,00	Δεκαέξι	16,00	TEM
36	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ 0,10 Μ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
37	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ	-	201,60	Διακόσια ένα & εζήντα εκατοστά	201,60	M3
38	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΛΑΧΟΥΣ 0,10 Μ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
39	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΗ	-	89,00	Ογδώντα εννέα	89,00	M
40	ΑΠΟΕΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
41	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΛΑΞΗ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
42	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΛΑΞΗ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2
43	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ	-	0,00	Μηδέν	0,00	TN
44	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ 0,05 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	-	0,00	Μηδέν	0,00	M2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η απ. 27/2020 μελέτη προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

2. Με την απ. 234/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΧΔΩΑΚ-1Τ5) ΑΟΕ έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7333.0045 με πιστώσεις 3ΑΤΑ με πιστώση 60.000,00 €. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με δημόσια

45	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	-	0,00	Μηδέν	M2	0,00
46	ΑΝΤΙΟΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,04 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	-	0,00	Μηδέν	M2	0,00
47	ΣΙΑΡΟΣΩΜΗΝΕΣ ΚΙΤΚΙΔΙΩΜΑΤΩΝ	-	86,00	Ογδόντα έξι	M	86,00
48	ΣΙΑΡΑ ΚΙΤΚΙΔΙΩΜΑΤΑ	-	800,00	Οκτακόσια	XTP	800,00
49	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΟΔΟΥ, ΤΥΠΟΥ Α (ΠΚΕ), ΥΨΟΥΣ 1,46 Μ	-	0,00	Μηδέν	M	0,00
50	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΠΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
51	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΟΠΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 1 Μ Φ120	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
52	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΟΠΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,3 Μ Φ120	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
53	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΝΑΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ 2	-	0,00	Μηδέν	M2	0,00
54	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΥΠΟΥ 1	-	0,00	Μηδέν	M2	0,00
55	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ, ΠΛΕΥΡΑΣ 0,90Μ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
56	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
57	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
58	ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΜΗΝΑ DN 40 MM (1 1/2")	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
59	ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΜΗΝΑ DN 80 MM (3")	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
60	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
61	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΑΚΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΕΜΠΗΞΗΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
62	ΔΙΑΡΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	-	0,00	Μηδέν	M2	0,00
63	ΔΙΑΡΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	-	0,00	Μηδέν	M2	0,00
64	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΩΝ	-	1,00	Ένα	TEM	1,00
65	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΡΡΩΝ 20*20	-	1,00	Ένα	TEM	1,00
66	ΣΙΜΕΝΤΟΣΩΜΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΤΕΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 1916 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D1000 MM	-	0,00	Μηδέν	M	0,00
67	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00
68	ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	-	0,00	Μηδέν	TEM	0,00

3. Την 25-6-2020 διεξήχθη η δημόσια διαπραγμάτευση του έργου και με την αρ. 330/4-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΑΩΡΔ007216659) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,00%. Η αρ. 36152/16-9-2020 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 42.180.00€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλεπών δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περάσιως τριάντα (365) ημερολογιακές ημέρες.

5. Με το αρ. 36458/18-09-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.

6. Με την από 02-10-2020 έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος.

7. Με την αρ. 41098/15-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΦ4ΩΑΚ-ΧΡΨ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφών Εργασιών.

8. Με την αρ. 239/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΝΓΩΑΚ-ΔΧ4) Απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΤΕ του έργου.

9. Με την αρ. 444/2021 (ΑΔΑ: ΩΝ8ΖΩΑΚ-ΩΥΑ) Απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΤΕ του έργου.

10. Την 3η Αυγούστου του 2021 υπεγράφη η Βεβαίωση Πέρασιως του έργου.

11. Την 9η Αυγούστου του 2021 υπεγράφη η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

12. Με το αρ. 32157/6-8-2021 έγγραφο υπεβλήθη το Μητρώο του έργου.

13. Με τη δαπάνη των 34.016,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, ην συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ) έγιναν οι εξής εργασίες:

Εργα συντήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Λαμία.

Οι ποσότητες των εργασιών όπως περιγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση»

14. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

16. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση την τελική επιμέτρηση (όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο) και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.
17. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πλήρουν τους κανόνες ένταξης κατασκευής γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσες.
18. Τέλος, από την 03/08/2021 δεν παρήλθαν δέκα πέντε (15) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 172 Ν.4412/2016 και το άρθρο 41 της Ε.Σ.Υ., προτείνουμε, η παρούσα παραλαβή να είναι προσωρινή.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα (αντίγραφα).

Λαμία, 11 / 10 / 2022

Οι Παραλαμβάνοντες:

1. Ιωάννης Μιχάλης
2. Όλγα Αντωνοπούλου
3. Ζωή Καρανά

Τεωρύγιος Αέτιος

Ο Παραδίδων

Ο Ανάδοχος

ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΚΑΤΑΚΕΥΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ

ΑΦΜ 07250888

ΑΔΥ ΛΑΜΙΑ