



**SPARTACON**  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ.  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

- [Σημείωση: Σε περίπτωση που οι ανωτέρω θεωρηθούν μη αρμόδιοι, παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα στον αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2690/1999]

Έργο: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ»  
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 180140  
Ημ/νια Σύμβασης 25/10/2021  
Αρ.Πρωτ.Σύμβασης :43364  
Προϋπολογισμός σύμβασης: 493.490,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

**ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟΥ 153 1.α. Νόμου 4938/2022**

Κυρία, ε

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος λήγει την 09/10/2022 σύμφωνα με την με αρ. 469/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ: 9ΨΑΥΩΛΚ-ΕΑΟ).

**ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ**

**Δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος** εκτέλεσης της σύμβασης τριών (3) μηνών συμφώνως του άρθρου 153 παρ. 1.α. του Ν. 4938/2022 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Από την πλευρά μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

**ΔΑΦΝΗ 07/10/2022**

Με τιμή,

Για την ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ  
Τζωρτζάκη Αγγελική  
Διαχειρίστρια

  
**ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.**  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70 | 17237 ΔΑΦΝΗ  
ΑΡ. ΠΕΜΗ: 155688501000  
ΑΦΜ: 801385884 • ΔΟΥ: ΑΦ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
info@spartacon.gr • www.spartacon.gr

**T: +30 2114119730 & +30 2114119740**

**E-mail: info@spartacon.gr**

**Εθνικής Αντιστάσεως 70 | 17237 | Δάφνη**