



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

Λαμία, /10/2022
Αρ. Πρωτ.: 39174

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προς: Προβόπουλο Ν. Γεώργιο
Παλαιολόγου 18- ΛΑΜΙΑ
Email : gprovop@gmail.com

Ταχ. Δ/ση : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κωδ. : 35131 Λαμία
Πληροφορίες : Θεόδωρος Φούντας
Ηλ. ταχυδρ. : fountas@lamia-city.gr
Τηλ/vo : 22313-51549

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ**» με ανάδοχο τον Γεώργιο Ν. Προβόπουλο.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021
2. Την υπ' αριθ. 37019/14-09-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου
3. Το με αριθ. 38215/29-09-2021 εγκεκριμένο αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου
4. Τα με αριθ. 2599/23-03-2022 και 21652/08-09-2022 εγκεκριμένα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα του έργου
5. Τις με αριθ. 1660/17-2-2022 και 7273/27-06-2022 Διατυπώσεις Θετικής Γνώμης Παράτασης Σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 09-07-2022 και 05-11-2022 αντίστοιχα
6. Τις με αριθ. 104/2022 και 410/2022 αντίστοιχες εγκριτικές Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
7. Την υπ' αριθ. 39174/03-10-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε νέο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ**»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του νέου – αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ**» με ανάδοχο τον Γεώργιο Ν. Προβόπουλο, όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας, με καταληκτική ημερομηνία 04-03-2023.

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνημμένα: Χρονοδιάγραμμα εγκεκριμένο

Εσωτ. Διανομή: Φ. Έργου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός