

**Α Ι Τ Η Σ Η**

**ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 8  
Τ.Κ. 35132 Λαμία  
Τηλ. & Fax: 22310 42889  
Κινητό: 6974451836  
Λαμία: 13-05-2020

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ. & Τ.Ε.  
ΤΜΗΜΑ: Κ. ΕΡΓΩΝ & Κ.Χ.  
Υπόψη: κο Καρτσιώτη Ανέστη**

**Θέμα:** Υποβολή 6<sup>ης</sup> Παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα».

Σύμφωνα με το Ν. 3669/08, ζητώ παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του σχετικού, έως 16-09-2020 ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ο λόγος που ζητώ την παράταση των εργασιών είναι ο εξής:


1. Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 παγκοσμίως αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση και ήδη έχει αδιαμφισβήτητα πλήξει το ελληνικό αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση έχει, ήδη εδώ και δυο περίπου μήνες, προχωρήσει στην επιβολή μιας σειράς κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Μεταξύ αυτών, έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναστολής λειτουργίας του μεγαλύτερου μέρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της χώρας, προς τον σκοπό περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Επιπροσθέτως, έχει ήδη επιβληθεί περιορισμός στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία προσέγγισης των εργαζομένων στα εργοτάξια. Ο περιορισμός αυτός, σε συνδυασμό με την υποχρέωση απομάκρυνσης από τους χώρους εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία τόσο των εργοταξίων, όσο και των γραφείων.

Για τους ανωτέρω λόγους, και, κυρίως, για λόγους προστασίας της υγείας του προσωπικού μου, η εκτέλεση των εργασιών γινόταν με μειωμένο προσωπικό.

Παρακαλώ, όπως προβείτε στην έγκριση της 6<sup>ης</sup> παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Για την εταιρεία

  
Ντούβας Ι. Σταμάτης