



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Υψηλάντη 12 Λαμία, 35100
Πληροφορίες: Παπαρηγοπούλου Α.
Τηλ.: 2231350923, 22313-50900
Fax: 22310-52864
Email: npaparigopoulou@mou.gr

ΣΧΕΔΙΟ

Λαμία, 18-01-2021

Αρ. Πρωτ.: 51

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού 1, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Υπόψιν κου Καρτσιώτη Ανέστη

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (παράταση έως 14-04-2021) για το Υποέργο «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου» Α/Α 1 της Πράξης 5021500

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23.12.2014)
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
5. Την αριθμ. 32667/ΕΥΘΥ 325 (ΦΕΚ 717Β/24-04-2015) υπουργική απόφαση με την οποία συστάθηκε/διαρθρώθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
6. Την με αρ. πρωτ 639/01-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ1Γ7ΛΗ-Ω9Ω) 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου» κωδικού MIS:5021500 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
7. Την από 13/01/2021 ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου» κωδικού MIS:5021500, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (παράταση κατά 90 ημερολογιακές ημέρες έως 14-04-2021).
8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες



επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην σχετική Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου» ΑΑ 1 της Πράξης «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου» με κωδικό ΟΠΣ «5021500», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου και τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου έως 14-04-2021, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση

Μετά την έγκριση της παράτασης παρακαλούμε για την υποβολή τροποποιημένου ΤΔΥ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1. ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Μονάδα Β1
2. ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Μονάδα Α

