

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ.: 2231351550
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με ανάδοχο τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 7/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 295.100,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08-07-2020 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,34% τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 519/2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007791965) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 228357/02-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΝΠ3ΟΡ10-4Ψ1) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 519/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 52003 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 152.456,41€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει:

- τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

- τις Νέες Εργασίες (ΝΤ1/1 και ΝΤ 1/2) διότι:

Η μελέτη προέβλεπε την τοποθέτηση φωτιστικών νατρίου Na Υ.Π. 250W/150W μόνο για τον φωτισμό του δρόμου. Κατά την κατασκευή διαπιστώθηκε η ανάγκη φωτισμού και των τμημάτων μεγάλου πλάτους της πεζοδιαδρομής, για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Δια τούτο, και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση φωτιστικών led, συγκεκριμένα ο φωτισμός της πεζοδιαδρομής θα γίνεται με φωτιστικά led 40 W, και ο φωτισμός του δρόμου με φωτιστικά (led) ισχύος 110W (αντί των συμβατικών φωτιστικών Na Υ.Π.

250W/150W). Οι εργασίες αυτές, επειδή είναι παρεμφερείς προς το συμβατικό άρθρο φωτιστικών Να Υ.Π. συντάχθηκαν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, μόνο για τα επιπλέον στοιχεία κόστους.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο έναντι του συμβατικού ποσού(152.456,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική	106.905,35 €	16.035,80 €	7,57 €	29.507,69 €	152.456,41 €
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	122.761,16 €	179,99 €	7,57 €	29.507,69 €	152.456,41 €
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Αύξηση 15.885,81 €	Μείωση 15.885,81 €	Καμία μεταβολή	Καμία μεταβολή	Καμία μεταβολή

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 152.456,41€ με το Φ.Π.Α.

-03-2021
Η συντάξασα

-03-2021
Οι προϊστάμενος τμήματος

-03-2021
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Θεόδωρος Φούντας
Μηχαν. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.