

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 2830
Εισήχθη τη 26.1.21
Τήρηση Φυσικού Αρχείου
31/01/21 Υποβόλα

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35132

ΑΓΡΑΦΩΝ 24

ΤΗΛ : 22310 – 44751

FAX : 22310 - 44753

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λαμία , 26.01.2021

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(Υπ' όψιν : κος Λέτσος Γεώργιος)

Παρακαλούμε όπως μου χορηγήσετε παράταση μέχρι **31/12/2021** για την ολοκλήρωση περάτωσης του έργου :
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» λόγω της πανδημίας covid-19 και επειδή υλοποιείται παράλληλα με το έργο "ΜΙΚΡΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ".

Ο αναδόχος
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΑΦΩΝ 24 - ΛΑΜΙΑ 35100
ΤΗΛ.: 22310 44751 - FAX.: 22310 44753
ΑΦΜ 999350298 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ