

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΑΒ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε.Δ.Ε. – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 7 – 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231025140, FAX:2231052368
ΑΦΜ.:048093030 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 6943/22-2-2021


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2021

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Λαμία 35131
Τηλ.2231351547
Fax:2231022465
Υπόψη κου Καρτσιώτη Ανέστη

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης για το έργο : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε νέα παράταση 60 ημερών για το έργο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ» λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών εξωτερικής μόνωσης του κτιρίου και αντικατάστασης των υαλοπετασμάτων.

Μετά Τιμής



Πατσούρας Ιωάννης