

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35132

ΑΓΡΑΦΩΝ 24

ΤΗΛ : 22310 – 44751

FAX : 22310 - 44753

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λαμία , 07.12.2021

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(Υπ' όψιν : κος Λέτσος Γεώργιος)

Παρακαλούμε όπως μου χορηγήσετε παράταση μέχρι **30/04/2022** για την ολοκλήρωση περάτωσης του έργου : **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»** λόγω των καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να γίνει η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα.

Ο ανάδοχος
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΑΦΩΝ 24 ΛΑΜΙΑ 35100
ΤΗΛ.: 22310 44751 FAX 22310 44753
ΑΦΜ: 999352398 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ