

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ.: 2231351550
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» με ανάδοχο τον ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 26/2021 μελέτη της Δ/σης Υποδομών & Τεχν. Έργων με προϋπολογισμό 250.000,00 (με ΦΠΑ 24%).
- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ, (Κ.Α. 30.7312.0013).
- Το έργο, που δημοπρατήθηκε με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ανατέθηκε στον κο Τσιντζήρα Παρασκευά με την απόφαση 242/2021 (ΑΔΑ:6ΗΒΤΩΛΚ-6ΟΕ) της Οικονομικής Επιτροπής
- Την 25-05-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 20434 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 228.105,24 (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία τέσσερις (4) μήνες.
- Την 24/09/2021 υπογράφηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών
- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο την 22/11/2021 και θεωρήθηκε την 01/12/2021
- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής υπεγράφη στις 15-2-2022 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 824/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΞΓΩΛΚ-6Μ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου: του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» αναδόχου ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

-02-2022
Η συντάξασα

-02-2022
Οι προϊστάμενος τμήματος

-02-2022
Η αναπλ.προϊσταμένη Δ/σης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Θεόδωρος Φούντας
Μηχαν. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.