



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία  
Τηλ.: 2231351553  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης:  
Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
προς  
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

**ΘΕΜΑ:** Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε με δ.τ. "ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε."».

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 97/2020 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 950.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 871.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/01/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,80% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 42/2021 (ΑΔΑ:6ΞΕΩΛΚ-ΑΒ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»

Την 14/04/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14750 Σύμβαση για ποσόν 790.358,71€ με τον Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ορίζονταν σε 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 10/10/2021.

Στις 11-10-2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 08-10-2021.

Στις 07-12-2021 υποβλήθηκε η τελική επιμέτρηση και την 28-01-2022 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισής της.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου), για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Την 16-12-2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα :

Τακτικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, πρόεδρος
2	Ιωάννης	Γκέτσιος	Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, μέλος
3	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. πρόεδρος
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση), του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφικας Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε με δ.τ. "INTERKAT A.E."», συνολικής δαπάνης 790.358,71€ με το Φ.Π.Α., η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, πρόεδρος
2	Ιωάννης	Γκέτσιος	Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, μέλος
3	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. πρόεδρος
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος

-02-2022  
Η συντάξασα

-02-2022  
Ο προϊστάμενος τμήματος

-02-2022  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ-Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογ. Μηχανικός-Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχανικός-Α' Βαθμ.