

ΠΡΟΣ

**ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ.Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τ.Κ. 35131 ΛΑΜΙΑ

Τηλ. 22313 51552

υπόψη κας Κακανά Ζωής

Αρ. Πρωτ. : 1847/11.02.2022

Θεσσαλονίκη, 11-02-2022

ΣΥΜΒΑΣΗ: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Β.Α.Α.»

ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης παράτασης

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Β.Α.Α.», η σύμβαση ολοκληρώνεται στις 12/03/2022. Με την παρούσα υποβάλλουμε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 12/09/2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και να εκδοθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.

Με εκτίμηση
Για την ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.



Ιωσηφίδης Βασίλης
Δρ Πολιτικός Μηχανικός