

**ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΑΒ.ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**Ε.Δ.Ε. – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**  
**ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 7 – 35100 ΛΑΜΙΑ**  
**ΤΗΛ. 2231025140, FAX:2231052368**  
**ΑΦΜ.:048093030 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ**

17058  
11.5.22  
Δ. Νηοδω ρωv

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/5/2022**

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &**  
**ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**  
**Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού**  
**Λαμία 35131**  
**Τηλ.2231351547**  
**Fax:2231022465**  
**Υπόψη κου Καρτσιώτη Ανέστη**

**ΘΕΜΑ:** Αίτηση παράτασης για το έργο : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση 30 ημερών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ-3ΟΥ ΕΠΑΛ» λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, καθώς και αναμονής έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά Τιμής



**Πατσούρας Ιωάννης**