


ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468
email: pagogos1@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ

Παρακαλώ για την χορήγηση
παράτασης 3 μηνών ήτοι μέχρι
22/7/2022 για την ολοκλήρωση των
εργασιών του έργου ήτοι:
Σύνταξη νέων τιμών μονάδας
εργασιών κ αντίστοιχου
ανακεφαλαιωτικού πίνακα καθώς
και ολοκλήρωση των σχετικών
εργασιών.

ΛΑΜΙΑ 14 / 3 / 2022
Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.