

## ΑΙΤΗΣΗ

## ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ: 2231020154  
ΦΑΞ: 2231050468  
email: [pagogos1@gmail.com](mailto:pagogos1@gmail.com)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης για το έργο :  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

Παρακαλώ για χορήγηση παράτασης τριών (3)  
μηνών στο έργο του θεματό μας ήτοι μέχρι  
30.07.2022, δεδομένου ότι το έργο είναι στην  
διαδικασία της σύνταξης νέων τιμών μονάδας  
εργασιών καθώς και στη σύνταξη και έγκριση του  
1ου Α.Π.Ε. για την συμπερίληψη των  
αυξομειώσεων των ποσοτήτων εργασιών και τη  
διάθεση των απροβλέπτων.

ΛΑΜΙΑ 30/03/2022

Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15. ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ 22310 20154 FAX 22310 50468  
ΑΦΜ 996874994 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ»  
Ε.Δ.Ε.