



ΑΙΤΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468
email: paqogos1@gmail.com

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σας παρακαλώ για χορήγηση παράτασης στο έργο
του θέματός μας μέχρι 30/09/2022.

Οι λόγοι της παράτασης οφείλονται για
γραφειοκρατικούς λόγους (στην έγκριση αναλυτικών
επιμετρήσεων και σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα εργασιών).

ΛΑΜΙΑ 06 / 04 / 2022

Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15, ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 20154 FAX: 22310 50468
ΑΦΜ: 996876256 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ