

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 19765 - 27/05/2022

Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

ΛΑΜΙΑ 27 / 05 / 2022

ΠΡΟΣ:

**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΝΗ

ΌΝΟΜΑ: ΟΛΓΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΔΕ

Δ/ΝΣΗ: ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1

ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ : 22310-44519

Email: olga.moustaka@gmail.com

Είμαι ανάδοχος και κατασκευαστής
του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ)».

Το συμφωνητικό του έργου
υπογράφηκε στις 27/09/2021 με
ημερομηνία περαίωσης στις
27/03/2022 .

Λόγω όμως ανάγκης σύνταξης και της
διαδικασίας έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ
αιτούμαι παράταση προθεσμίας για το
έργο έως 30/10/2022.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΤΣΩΝΗ Μ. ΟΛΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.
ΑΡ. ΜΕΛΟΥΣ Τ.Ε.Ε. 56796
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 44519
ΑΦΜ 044395746 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ