



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης  
Ηλ.ταχυδρ. : [a.kartsiotis@lamia-city.gr](mailto:a.kartsiotis@lamia-city.gr)  
Τηλ/νο : 22313-51547

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  
Προς την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μονώσεις δωματίων στο ΕΠΑΛ»

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Μονώσεις δωματίων στο ΕΠΑΛ» αναδόχου Πατσούρα Ιωάννη.

Ιστορικό

- Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 78/2019 μελέτη προϋπολογισμού 186.218,84 € με ΦΠΑ 24%.
- Με την αρ. 416/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- Στις 31-01-2020 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 254/2020 (ΑΔΑ: Ω31ΓΩΛΚ-Τ9Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Ιωάννης Πατσούρας.
- Η αρ. 37803/28-09-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007381605) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 102.631,80€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (120) ημερολογιακές ημέρες.
- Με την αρ. 11/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-03-2021.
- Με την αρ. 237/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 26-05-2021.
- Με την αρ. 442/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- Με την αρ. 441/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 26-05-2021.
- Η αρ. 26916/02-07-2021 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV0088601679) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 50.149,55€ με ΦΠΑ.
- Στις 27/07/2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

- Με την αρ. 524/2022 (ΑΔΑ:Ψ0Τ2ΩΛΚ-ΛΥ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 04-11-2022.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Μονώσεις δωμαίων στο ΕΠΑΛ» αναδόχου Πατσούρα Ιωάννη.

Λαμία, 04 – 11 – 2022  
Ο Συντάξας

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 04 – 11 – 2022  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών &  
Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός