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ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προσθήκη 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας». 
 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 
μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 
Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 
2017ΕΠ05610038. 

3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής 
εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 

4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-
Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η 
εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».  

5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003885772) του έργου 
υπεγράφη στο ποσό των 291.411.26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης 
τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες. 

6. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-
2020. 

7. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε 
ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση 

8. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020. 

9. Στις 13-03-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου. 
10. Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε 

ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 29.257,43€ σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση 
   

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής 
παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που 
είναι τεχνικοί υπάλληλοι. 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Προσθήκη αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας», 



προϋπολογισμού 795.000,00€, με αριθμό μελέτης 42/2016, η οποία θα αποτελείται από 
τα παρακάτω μέλη: 

 

Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Βασιλική Φυτά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ιωάννης Μυλωνής Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

2 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 

Λαμία,  16 – 03 – 2021 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Λαμία,  16 – 03 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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