
Σελίδα 1 από 2 
 

                      
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
              ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδια υπάλληλος : Κακανά Ζωή / Πολιτικός μηχανικός 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» 

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ 
ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου SOLIS A.E...  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Η μελέτη του έργου με αριθμ. Μελ. 19/2016 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό 450.000,00 € με Φ.Π.Α. 
και χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ 

 Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 22/07/2016 και μειοδότης αναδείχτηκε η  SOLIS 
A.E. με μέση έκπτωση  38,25%. 

 Μεταξύ του κου Δημάρχου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 
63118/02-11-2016 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 277.893,83€ με ΦΠΑ και η 
αριθ. 43471/17-07-2017 συμπληρωματική σύμβαση ποσού 93.106,17€, η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ. 238/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συμβατική 
προθεσμία περαίωσης 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής (δηλαδή μέχρι 
01/03/2017) και ύστερα από παρατάσεις μέχρι 22-09-2017. 

 Για το έργο εκδόθηκε η από 12-09-2017 βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία 
το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα 

 Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε την 14-09-2017 από τον Ανάδοχο και θεωρήθηκε 
την 21/09/2017. 

 Με την 545/2017 / (ΑΔΑ: Ω1Ι3ΩΛΚ-6ΦΣ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
το από 29-11-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου . 

 Με την 24/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΜΩΛΚ-Ρ0Μ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε 
η επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό 
πρωτόκολλο την 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη. 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



Σελίδα 2 από 2 
 

 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 
η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου SOLIS A.E.. 
 
 

   
Η αρμόδια υπάλληλος Ο  Τμηματάρχης Η Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. 

   
     
   
   

Ζωή Κακανά  Σωτήρης Ρίζος Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος  Μηχανικός Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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