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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων 
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης 

 
 

 
Εισήγηση  

Της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση 

προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού» 

 

Τίθενται υπόψη της Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε / αντικαταστάθηκε και ισχύει, τα παρακάτω: 

  

Ιστορικό  

 Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2019 μελέτη 

προϋπολογισμού 43.087,45 € με ΦΠΑ 24% για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας 

ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού». 

 Στις 16-07-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 269/2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος 

Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.  

 Η αρ. 50449/03-12-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005975652) του έργου υπεγράφη 

στο ποσό των 30.727,57€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες. 

 Με την αρ. 98/2020 (ΑΔΑ: 60ΦΡΩΛΚ-13Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση του χρόνου περαίωσης μέχρι την 30-06-2020. 

 Με την αρ. 180/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΞ7ΩΛΚ-ΞΕ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση του χρόνου περαίωσης μέχρι την 31-08-2020. 

 Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 04-09-2020 από τη 

Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας. 

 Η τελική επιμέτρηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 42487/28-01-2021 απόφαση της 

Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων. 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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 Το από 31-03-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου των εργασιών 

του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 262/2021(ΑΔΑ: 6Χ9ΥΩΛΚ-Σ9Κ) Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Λαμιέων 

 Με την αριθμ. 765/2021 (ΑΔΑ: 96ΔΗΩΛΚ-0ΓΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το 

σχετικό πρωτόκολλο στις 15-12-2021. 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 
Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Βελτίωση 
προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού» αναδόχου Κ/Ξ 
Γώγος Παναγιώτης - Παππάς Γεώργιος. 
 
 

Λαμία, 15 – 12 – 2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

Ανέστης Καρτσιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός  

 Λαμία, 15 – 12 – 2021 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Υποδομών & 

Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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