
 

   

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    
 

 
      Λαμία,    09/03/2022 

             
                                        Αριθ. Πρωτ.:   457    

 
Ταχ. Δ/νση     : Υψηλάντη 12 
Ταχ. Κώδικας:  35131 - Λαμία 
Πληροφορίες :  Π. Κωσταράς 
Τηλέφωνο      : 2231350913 
Φαξ                : 2231052864 
E- mail           : pkostaras@mou.gr 

    
 

Προς: Πίνακας Διανομής 
 
 

 

Θέμα: Προέγκριση 5ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 4ου ΑΠΕ) της 
Πράξης με τίτλο «AΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», του 
Μέτρου 4., υπομέτρου 4.3.  του  Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020»  
ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0006173043 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006» όπως ισχύει, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως ισχύει, 

3. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 /11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, 
για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει 
κάθε φορά. 

4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-
2020). 

ΑΔΑ: Ψ6Β67ΛΗ-Ι97



 

   

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/2014, τ.Α):«Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την  προγραμματική περίοδο 2014-
2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
265/Α΄/23.12.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Την υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 
(ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την αριθ. 36871/ΕΥΘΥ/29-03-2021 (ΦΕΚ 1353/06-04-2021) υπουργική απόφαση 
με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στερεάς Ελλάδας 
του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

8. Την αριθ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία 
εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, 

9. Την αριθ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/04-05-2016, τ.Β) Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε 
φορά. 

10. Την με αριθ. πρωτ. 1656/13-06-2018 απόφαση ένταξης, την με αριθ. πρωτ.  
2007/11-07-2018 1η Τροποποίηση  και την με αριθ. πρωτ. 1360/18-06-2021 2η 
Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «AΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» της δράσης 4.3.4. του Υπομέτρου 4.3. του Μέτρου 4. της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020», όπως ισχύει. 

11. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την 
οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 
2018ΣΕ08210017. 

12. Την απόφαση έγκρισης σχεδίου Σύμβασης με αριθ. πρωτ. 134/24-01-2020 (ΑΔΑ: 
64ΒΡ7ΛΗ-ΑΑΥ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

13. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής της Πράξης με τίτλο: «AΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», που υπεγράφη στις 07/04/2020 
μεταξύ του Δικαιούχου Δήμου Λαμιέων και της εργοληπτικής Εταιρείας 
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».  

14. Το έγγραφο του Δικαιούχου Δήμου Λαμιέων με αριθ. πρωτ. 8298/03-03-2022 
(Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 444/03-03-2022) με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα 
απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. 

15.  Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική 
δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής 
του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα 
αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης 
Σύμβασης).  
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ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «AΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 
4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το 
βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως 
προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.  

Η Συνολική δαπάνη του παραπάνω υποέργου διαμορφώνεται στο ποσό 
153.501,24€ και αναλύεται ως εξής :  

 
Στον υπό εξέταση 4ο ΑΠΕ του έργου συμπεριλαμβάνονται δαπάνες 

αναθεώρησης τo ποσό των οποίων ανέρχεται σε 811,72€ συνολικά  (654,61€ για 
αναθεωρήσεις + 157,11€ για Φ.Π.Α. 24%) και είναι επιλέξιμη δαπάνη.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει 
έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. από την Προϊσταμένη Αρχή.  

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δικαιούχος Δήμος 
Λαμιέων να προσκομίσει άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας τις σχετικές αποφάσεις. 
   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                Ο Προϊστάμενος 

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                             

                                                                                   

      Κωνσταντίνος Λέμας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Δικαιούχος  Δήμος Λαμιέων 

Τεχνική Υπηρεσία   
 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Ε.Φ.Δ. 
ΜΟΝΑΔΑ  Β2 

1 
Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α.  (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                             

123.791,32€ 

2 Φ.Π.Α. που αναλογεί (24%)                                                            29.709,92€ 

3 Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Πράξης                      153.501,24€ 

4 
Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (από 
Π.Δ.Ε.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

0,00€ 

5 Ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου 0,00€ 
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