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Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: 
«Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και 
Στύρφακας Δήμου Λαμιέων». 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση 
οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου 

Λαμιέων» αναδόχου «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε με δ.τ.  ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.». 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 97/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται 
σε 950.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 871. 

3. Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ,του άρθρου 32,του Ν.4412/2016 & με το 
άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
21/01/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία 
«ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,80% επί των τιμών 
του τιμολογίου μελέτης. 

4. Με την αριθμό 42/2021 (ΑΔΑ:6ΞΕΩΛΚ-ΑΒ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε 
η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία 
«ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»   

5. Την 14/04/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14750 Σύμβαση για 
ποσόν 790.358,71€ με τον Φ.Π.Α. 

6. Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης στις 14/04/2021 ορίζονταν σε 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή 
έως 10/10/2021. 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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7. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08/10/2021 σύμφωνα με την από 
11/10/2021 Βεβαίωση Περαίωση των εργασιών. 

8. Με την αρ. 207/5-4-2022 (ΑΔΑ: 639ΟΩΛΚ-ΨΣΕ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με την 
Σύμβαση του έργου, στο ποσό των 790.358,71€. 

9. Με την αριθ. 246/2022 (ΑΔΑ:9NI4ΩΛΚ-ΠΧΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. επί πλέον ποσού 
43.516,70 Ευρώ με το Φ.Π.Α., έναντι της αρχικής δαπάνης εργασιών και του 1ου 
εγκεκριμένου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης του κονδυλίου Αναθεώρησης, στο ποσό των 
833.875,41€. 

10. Με την υπ’ αριθμ 50944/07-12-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη η 
τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 50944/2021/28-01-
2022 απόφαση της Δ.Υ.Τ.Ε. 

11. Με την υπ’ αριθμ 50946/07-12-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του έργου. 
 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

1. Με την αριθμ. 71/2022 (ΑΔΑ:ΨΙ9ΧΩΛΚ-ΑΩ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου. 

2. Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   
την 06-06-2022.  

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση 
οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου 

Λαμιέων» αναδόχου «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε με δ.τ.  ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.». 
 

           -06-2021 
Η συντάξασα 

           -06-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

           -06-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 
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